
 
えちごトキめき鉄道  

新駅（仮称：押上駅）設置事業について 
 
今後の予定（主な業務）  

 

業 務 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令 和 ２ 年 度 

新 

駅 

開 

業 

まちづくり構想           

詳細設計           

国交省認可等           

用地取得           

工事発注準備           

支障ｹｰﾌﾞﾙ移設等           

作業ヤード整備           

本体工事           

設備・ｼｽﾃﾑ改修           

試験運転           

周辺整備工事           

※開業は、令和３年３月（ダイヤ改正時を予定） 
［令和元年度 業務］ 
 
〇国土交通省認可等 
・令和元年 ９月 12日：国土交通省 北陸信越運輸局  鉄道事業基本計画変更の認可 
・令和元年 11月 28日：日本貨物鉄道株式会社    鉄道施設変更の同意 
・令和元年 12月 12日：国土交通省 北陸信越運輸局  鉄道施設変更の認可 
 
〇用地取得 
・交渉中 
 
〇工事発注準備・支障ケーブル移設等 
・令和元年 11月５日：えちごトキめき鉄道との協定       ５２，１２２千円 
 
（えちごトキめき鉄道の工事発注・契約） 
・電力設備支障移転 
令和２年１月 15日：日本電設工業株式会社  １８，５００千円 

 
・信号通信設備新設撤去 
令和２年１月 15日：日本電設工業株式会社  ２２，０００千円 

 
・レール絶縁継目挿入他工事 
令和２年１月 21日：日本電設工業株式会社   ３，８００千円 

  
・積算及び監理外注 
ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社   ６，３９０千円 
   

計 ５０，６９０千円  
 
〇ソフトバンク所有ケーブル移設等  
・契約準備中 

  
〇作業ヤード整備 
・２月７日契約予定 
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上りホーム・旅客上家新設 下りホーム・旅客上家新設

S1019
直線

S1019
吹き出し
支障ケーブル移設等（えちごトキめき鉄道）（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ)

S1019
テキスト ボックス

S1019
テキスト ボックス
［下り線］

S1019
テキスト ボックス
［上り線］

S1019
吹き出し
待合室
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多角形

S1019
多角形

S1019
吹き出し
用地取得

S1019
吹き出し
作業ヤード整備

S1019
テキスト ボックス
えちごトキめき鉄道　　　新駅設置事業（平面図）



えちごトキめき鉄道
新駅設置に関する基本方針 （新駅本体工事）

甲
（糸魚川市）

乙
（協議会）

丙
（えちごトキめき鉄道）

Ｂ【付帯施設】
待合室

補助金

Ｂ【付帯施設】
待合室

・鉄道・運輸機構
・新潟県

負担金

糸魚川市

Ａ【基本施設】
ホーム・ホーム上屋・
階段・スロープ

Ａ【基本施設】
ホーム・ホーム上屋・
階段・スロープ

①委託（協定）

②完了報告

③検査・支払い

⑤Ａ（財産）

④財産帰属 協議

⑤Ｂ（財産）

新駅本体工事
新駅本体工事



えちごトキめき鉄道
新駅設置に関する基本方針 （用地取得）

【用地交渉】
【契約締結】

【登記】

甲
（糸魚川市）

乙
（協議会）

丙
（えちごトキめき鉄道）

補助金
財産帰属
の協議

・鉄道・運輸機構
・新潟県

負担金

土地所有者

糸魚川市

⑤支払い

土地

②交渉

※市は協議会の構成員

①協力
依頼

３者契約
【契約締結】

【支払い】

④登記完
了報告

③契約


