
教 こ 第 １ ３ ６ ８ 号

　　文部科学大臣　殿

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８の１に基づき、施設整備計画における事後評価
の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について

糸魚川市長　米 田 　徹

平 成 27 年 3 月 26 日
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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

100.0

耐震化率（％）

100.0

-

100

100

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

中学校

高等学校

100.0

100.0

特別支援学校

-

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分
目標

100.0

100.0

幼稚園

　磯部小学校、糸魚川小学校及び糸魚川東中学校の改築事業について、計画通り実施することができた。
　これにより、当市の学校等施設の耐震化が完了した。
　今後の課題として、非構造部材（吊り天井、照明器具等）の耐震化工事を進める。

小学校



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

　一部計画した事業が実施できなかったが、磯部小学校屋内運動場の老朽改修、中能生小学校及び能生中学校の空調設備改修を実施し、教育環
境の改善に効果があった。
　建築後20年以上経過した学校の老朽改修については、学校適正配置計画を策定し、緊急性・必要性に応じて計画的に実施し、市内公立学校の教
育環境の格差を是正し、均衡を図る。

計画どおり実施できた。
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3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

　平成27年3月26日に糸魚川市公立学校等施設整備計画事後評価委員会において、委員４名による事後評価を実施した。

事後評価の時期及び方法について

　施設整備計画に計画していた事業について、一事業を除き実施することができ交付金を効果的に活用することができた。
　今後は、耐震性の確保を図る事業（非構造部材の耐震化）を優先して実施し、建築後20年以上経過した建物の老朽化対策についても、学校適正
配置計画を策定し、緊急性・必要性に応じて計画的に実施し施設の長寿命化を図る。



1 糸魚川市公立学校等施設整備計画 都道府県名 新潟県

市 町 村 名 糸魚川市

2 糸魚川市

3 平成２４年度～平成２６年度
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※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0201 危険改築 校 R ○ 平成24年11月1日

① 0201 危険改築 校 R ○ 平成25年8月22日

① 0204 不適格改築 校 R ○ 平成24年11月1日

① 1201 単独調理場（新増築） - R ○ 平成24年11月1日

① 1202 単独調理場（改築） - R ○ 平成24年11月1日

① 0201 危険改築 校 R ○ 平成25年9月11日

① 0201 危険改築 校 R ○ 平成26年3月19日

① 0204 不適格改築 校 R ○ 平成25年9月11日

① 1202 単独調理場（改築） - R ○ 平成25年9月11日

① 0201 危険改築 校 R ○ 平成25年1月11日

③ 0602 大規模改造（老朽） 屋 S ○ 平成25年11月6日 追加 平成25年2月26日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 R × 取下 平成26年2月10日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 - ○ 平成26年6月4日 追加 平成25年2月26日

③ 0603 大規模改造（空調） 校 - ○ 平成27年3月25日 追加 平成25年4月24日

⑤ 0107 特支（小中） 校 R ○ 平成25年9月11日

⑤ 0107 特支（小中） 屋 R ○ 平成25年9月11日

磯部小学校
平成25年2月26日付けの施設整備計画の
変更に伴い当該事業を追加した。

能生中学校
平成25年4月24日付けの施設整備計画の
変更に伴い当該事業を追加した。

中能生小学校

計画期間

個別事業一覧

平成26年2月10日付けの施設整備計画変
更に伴い、当該事業を取り下げた。

（仮称）ひすいの里特別支援学校

平成25年2月26日付けの施設整備計画の
変更に伴い当該事業を追加した。

学校の適正配置方針を策定してから改修を実施する
ため、事業年度を延期した。実施年度は、未定。

（仮称）ひすいの里特別支援学校

糸魚川小学校（Ⅱ期工事）

木浦小学校

糸魚川小学校（Ⅱ期工事）

磯部小学校（Ⅱ期工事）

糸魚川東中学校（Ⅱ期工事）

糸魚川小学校（Ⅱ期工事）

糸魚川小学校（Ⅲ期工事）

糸魚川東中学校（Ⅱ期工事）

糸魚川東中学校（Ⅲ期工事）

糸魚川東中学校（Ⅱ期工事）

糸魚川東中学校（Ⅱ期工事）

事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の
有無

構造
区分

建物
区分

事業名


