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ごみ処理施設建設工事
進捗状況
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現在までの主な工事内容

⑴地盤改良工事
期間：平成30年７月30日～８月10日
内容：ピット、ランプウェイを除く

工場棟下の地盤改良(51箇所)
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掘削深さ：最大4.6ｍ セメント固化材、水、土を
投入し攪拌混合。
改良厚さ：最大3.25ｍ
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現在までの主な工事内容

⑵山留工事
期間：平成30年９月５日～10月22日
内容：ピット基礎下地盤改良のための

土留工など(249箇所)
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現在のごみ処理施設
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6

セメント壁の厚さ：０．６８ｍ。深さ：最大１６．５ｍ
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現在までの主な工事内容

⑶基礎工事
期間：平成30年10月15日～11月９日
内容：工場棟のうち、炉室と管理居室の

基礎コンクリート打設(25箇所)
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基礎寸法：最大で縦2.5ｍ×横2.5ｍ 厚さ１ｍ
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現在までの主な工事内容

(4)地盤改良工事
期間：平成30年11月19日～12月６日
内容：ごみピット、灰ピット、水槽部分の

地盤改良(22箇所)
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掘削の深さ：最大で9.8ｍ、
改良の厚さ：最大で2.95ｍ
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ごみ処理施設建設工事
進捗状況
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現在実施している主な工事内容

(5)基礎工事
期間：平成30年1１月～1２月
内容：プラットホーム、ピット部分の

基礎コンクリート打設
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ごみピットの深さ：地上から4ｍ



2019/2/26

8

現在実施している主な工事内容

(６)躯体工事
期間：平成31年１月～
内容：ごみピット、灰ピット、水槽類
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ごみピットの大きさ：22ｍ×8ｍ
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建 設 地
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敷 地 配 置 と
ごみ収集車の動き方
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現在のごみ処理施設
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計量棟

ごみピット
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施 設 概 要
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工事工程
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設 備 方 式
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処理の流れ
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イメージです
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